



HOTĂRĂREA nr.37

privind încheierea actului adițional de aprobare a prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4620/ 17.12.2018

Consiliul Local Drăgușeni, județul Iași;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 2806 din 04.08.2020 inițiat și susținut prin referatul de aprobare nr. 2805 din 04.08.2020 a dlui Primar al comunei Drăgușeni;
- Contractul de finanțare încheiat de U.A.T. Comuna Drăgușeni la nr.3925/ 19.12.2017 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la nr.3803/ 06.12.2017 3925;
- Documentația de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect „*Înfundare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași*”;
- *Contractul de lucrări nr. 4620/17.12.2018* având ca obiect „*Înfundare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Drăgușeni, județul Iași*”
- raportul de specialitate nr.2807 din 04.08.2020;
- *Adresa S.C. LUCIMAR S.R.L. nr.388/27.07.2020*, înregistrată la sediul achizitorului sub nr. 2744 din 31.07.2020 prin care solicită „*prelungirea duratei de execuție cu 3 luni având în vedere starea de alertă din România*”;
- *Adresa S.C. LUCIMAR S.R.L. nr.389/27.07.2020*, înregistrată la sediul achizitorului sub nr.2744/ 31.07.2020 prin care solicită „*prelungirea duratei de execuție cu 1 lună având în vedere condițiile meteo nefavorabile. Atașat aveți diagnoza meteorologică, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, Centrul de Meteorologie Regional Moldova.*”
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Drăgușeni;
- Prevederile *Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*;
- Prevederile *H.G. nr. 476/2020 și H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19*;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), (3) și ale art. 196 alin.(1) litera a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui **act adițional** la **Contractul de lucrări nr. 4620/ 17.12.2018**, încheiat de UAT Comuna Drăgușeni cu Asocieria SC LUCIMAR SRL – SC CASREP SRL – SC STEFEMI CONSTRUCT SRL – SC CONALID SRL, având ca obiect prelungirea duratei de execuție a acestuia cu **1 (una) lună**.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl Ciobotaru Viorel-Primarul comunei Drăgușeni.

Art.3. Secretarul general al comunei Drăgușeni va comunica o copie a prezentei hotărâri Instituției Prefectului Județului-Iași pentru exercitarea controlului de legalitate, Primarului comunei Dăgușeni și celor interesați prin publicare pe site-ul www.comunadrăgușeni.ro.

Astăzi, 28.08.2020

Președinte de ședință,
Consilier local,
Ciobotaru Vasile

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 7 voturi "pentru" 0 "impotrivă" și 0 "abțineri"

Contrasemnează,
Secretar general,
Prisăcaru Viorica Adina

