



COMUNA DRĂGUȘENI
CONSILIUL LOCAL DRĂGUȘENI
Certificat de înregistrare fiscală: 16449937
Sat Drăgușeni, com. Drăgușeni, jud. Iași
Tel./fax : 0232 – 256.620

HOTĂRÂRE nr. 36
privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire a duratei contractului de
lucrări la obiectivul de investiție
„Modernizare drumuri satești in satul Drăgușeni, comuna Draguseni, judetul Iasi”

Consiliul local al Comunei Drăgușeni, județul Iași;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1564/25.05.2017 inițiat de primarul comunei Drăgușeni susținut prin nota de fundamentare nr.1546 din 24.05.2017;

Având în vedere:

- raportul nr. 1545 din 24.05.2017, al secretarului comunei Drăgușeni care relevă necesitatea adoptării unei hotărâri privind duratei contractul de lucrări la obiectivul de investiție „Modernizare drumuri satești in satul Draguseni, comuna Draguseni, judetul Iasi”

- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Drăgușeni;

- contractul de finanțare nr.14006/04.09.2015 pentru Programul Național de dezvoltare locală între MDRAP și Comuna Drăgușeni pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri satești in satul Draguseni, comuna Draguseni, judetul Iasi”cu o durată de trei ani de la semnarea acestuia;

- contractul de lucrări nr. 2708/03.09.2015 încheiat între SC CONEST S.A. și Comuna Drăgușeni, județul Iași;

În temeiul prevederilor Legii Finantelor Publice Locale nr. 273 din 2006, modificata si completata;

Avand in vedere prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificari si completari ulterioare;

In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba încheierea atului adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr. 2708/03.09.2015 încheiat între SC CONEST S.A. și Comuna Drăgușeni, județul Iași, pentru obiectivul de investiție „Modernizare drumuri satești in satul Drăgușeni, comuna Draguseni, judetul Iasi” în sensul că: **”Termenul de executie a lucrarilor se prelungeste până la data de 15.08.2017”**.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Draguseni judetul Iasi, domnul Ciobotaru Viorel.

Art.3. Secretarul comunei va comunica copie dupa prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului Iasi și primarului comunei Drăgușeni, pentru controlul legalității.

Astăzi, 21.06.2017

Președinte de ședință,
Consilier local,
Butnariu Costel



Contrasemnează,
secretar,
Prisăcaru Viorela Adina